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Projekt: Betrieb eines Buschenschanks im Naturpark Weinidylle 

Beschreibung
Im Rahmen eines Projektes des Naturparks in der Weinidylle Südburgenland hat die Tourismusschule Oberwart die Möglichkeit, einen Buschenschank für drei Tage in der Weinidylle Südburgenland eigenständig zu betreiben. Ein Schuljahr lang (SJ 2023/24) haben die Schüler:innen Zeit, sich darauf umfangreich vorzubereiten, um im Oktober 2024 den Buschenschank zu bespielen. 
Die Schüler:innen der Tourismusschule werden unterstützt vom Naturpark-Team und von 3 Schüler:innen der HLP (auch am Business Campus Oberwart), die für die mediale Begleitung, die Erstellung sämtlicher Drucksorten und für das Corporate Design zuständig sind. Zusätzlich von Lehrer:innen aus dem Fachbereich (Küche, Service) und Tourismusmarketing und Kundenmanagement (Projektierung). 

Die Umwelten zeigen den hohen Komplexitätsgrad des Projektes
· Naturpark in der Weinidylle Südburgenland
· Winzer in der Weinidylle Südburgenland
· Lieferanten
· Werbeagentur des Naturparks in der Weinidylle Südburgenland
· Presse 
· Exkursionspartner (Selbstvermarkter in der Weiniylle)
· Ceramico Stoob

Bestandteile des Projekts
· Wandertag (E-Bike-Tour durch die Weinidylle als Kick-Off)
· Meetings mit allen Beteiligten zur inhaltlichen und terminlichen Abstimmung
· Themen-Exkursionen in die Weinidylle 
· Projektarbeit

Grober Ablauf des Projektes
· Kick-Off des Buschenschankprojektes (Schulleitung, Fachvorstand Tourismus, Lehrerin Tourismusmarketing und Kundenmanagement, Schüler:innen Tourismusschule, Projektgruppe HLP) 
Projektvorstellung und Zielsetzung 
Fahrradtour mit E-Bikes in der Weinidylle Südburgenland, um Buschenschankregion 
kennenzulernen 
Treffen mit Winzern der Region, um mögliche Locations auszuloten  
· Nachbesprechung des Kick-Offs (Projektmanagement) 
Bildung von Teams (Küche, Service, Marketing, Finanzen, Dekoration, Logistik) 
Brainstorming und Konzeptentwicklung 
Zuweisung von Teamrollen und Verantwortlichkeiten 
· Erstellung Projektstrukturplan inkl. Meilensteinplan (Projektmanagement) => kontinuierliche Überarbeitung des PSP  (COOL-Arbeitsauftrag)
· Regelmäßige Abstimmung mit Schulen, Lehrer:innen, Umwelten und vor allem mit dem Naturpark-Team   
· Finden der Location 
· Erstellung von Konzepten für Name, Logo, Tischkarte und Einladung (HLP) 
· Vorbereitung Ticketverkauf  
· Zusammenstellung Menü, Equipment Küche, Weinsorten (Kochunterricht) 
· Identifizierung der benötigten Ressourcen 
· Budgetierung, Ressourcenplanung und Erstellung Budgetplan (Rechnungswesen) 
· Ceramico Stoob: Weinkühler und Wasserkrüge werden eigens hergestellt 
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Klasse: 3. Jahrgang Tourismusschule SJ_2023_24

Buschenschankbetrieb in der Weinidylle 
Südburgenland: Erstellen eines Projektstrukturplans inkl. Meilensteinplans

Schüler:innenname:
	Gegenstände:

Tourismusschule:
TMKM
KOKO
SOSG
RWCO
BVW

HLP:
Projektgruppe 

	Ausgegeben:


	Fertigstellung:


	Art der Kontrolle:

Selbst- und Lehrerkontrolle
	Materialien:

TMKM-Buch (Kapitel Projektmanagement)


Legende:
TMKM		Tourismusmarketing und Kundenmanagement (Projektmanagement inkl. 
Projektcontrolling) 
KOKO		Küchenorganisation und Kochen 
SOSG		Serviceorganisation, Servieren und Getränke 
RWCO		Rechnungswesen (Kalkulation) 
BVW		Betriebswirtschaft 
HLP		Höhere Lehranstalt für Produktmanagement

	LERNZIELE:  Ich kann …
	Ziel erreicht:

	· [bookmark: _Hlk114672516]Informationen zur Erstellung eines PSP beschaffen, strukturieren und interpretieren.
· Projektbestandteile nennen und strukturieren 
· Meilensteine setzen.
	· 		

· 		
· 		


	Beurteile, ob du - deiner Meinung nach – das Lernziel erreicht hast:
1 = zur Gänze erreicht, 2 = weitgehend erreicht, 3 = ansatzweise erreicht, 4 = nicht erreicht
	






	Sozialform
	AUFGABENSTELLUNGEN
	Die Aufgabe war …

	

EA







GA


	Earbeiten der Inhalte im TMKM-Buch zu PSP und Meilensteinen

PSP
Erarbeite die Inhalte im Buch zum PSP auch anhand des angeführten Beispiels.
Schreibe auf Haftnotizzettel alle Arbeitsschritte, die für die Umsetzung des Projektes erforderlich sind.

Meilensteine
Erarbeite die Inhalte im Buch zur Setzung von Meilensteinen auch anhand des angeführten Beispiels.
Meilensteine sind aus der Projektjahresplanung abzuleiten.

Teamarbeit/Diskussion/Einigung
Stellt einzeln eure Ergebnisse vor und pinnt die Zettel auf eine Pinnwand. Mehrmachnennungen sortiert aus.

Sortiert eure Nennungen nach möglichen Zugehörigkeiten (Phasen).

Benennt und nummeriert die Phasen (siehe Aufbau PSP)

Sortiert innerhalb der einzelnen Phasen die Arbeitsschritte und nummeriert diese.

Diskutiert die Meilensteine und vermerkt sie im PSP.

Besprecht den PSP-/Meilenstein-Entwurf mit der Projektgruppe HLP und den Lehrern aus dem Fachbereich und macht ev. Korrekturen bzw. Ergänzungen

Der PSP-/Meilensteinplan ist vom Schriftführer/von der Schriftführerin lt. Rollenverteilungsplan zu digitalisieren und allen Projektmitgliedern zur Verfügung zu stellen (Team/Microsoft Teams).



	· 	













· 	








Ich bin über die Arbeitsvoraussetzungen informiert worden und habe alles verstanden. Ich verpflichte mich zu einer möglichst ernsthaften und genauen Durchführung des Arbeitsauftrages.

			
	Datum	Unterschrift Schüler:in
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